



2024-04-09

## Information om pågående arbeten vecka 16-20

Under vecka 16-20 kommer arbeten med den kommande sopsugsanläggningen att pågå. Tidplanen för dessa arbeten ser ut enligt nedan, men kan komma att ändras.

- **Vecka 16:**
  - Provgrop grävs gatan vid Ballonggatan 21/23. Detta innebär begränsad framkomlighet under veckan.
  - Mindre schakter för markprovningar genomförs längs med hela Ballonggatan.
- **Vecka 17-19:**
  - Förberedelser och schaktarbeten Etapp 1, se bifogad ritning.
- **Vecka 20:**
  - Rörinstallationer för sopsug påbörjas enligt Etapp 1, se ritning.
  - Start av schaktarbeten enligt Etapp 2, se ritning

Under hela entreprenadtiden kommer Ballonggatan vid pågående etapper att ha en begränsad framkomlighet och kan vid behov behöva regleras av trafikljus. Vid enstaka tillfällen kan Ballonggatan även behöva vara avstängd under kortare perioder för lastning och lossning av material och lastning av schaktmassor.

*Vi kommer löpande att informera om aktuella arbeten via information i ditt trapphus, på Mina sidor och på vår hemsida [skandiafastigheter.se/ballonberget](https://skandiafastigheter.se/ballonberget). Välkommen att läsa mer om kontorshuset Ballongflygaren på [ballongflygaren.se](https://ballongflygaren.se).*

Med vänliga hälsningar

### Skandia Fastigheter

#### Förvaltare

Mikael Käck

Tel: 08-573 656 19

E-post: [mikael.kack@skandiafastigheter.se](mailto:mikael.kack@skandiafastigheter.se)

#### Projektledare

Damon Rydenäs Virta

Tel: 072-500 39 00

E-post: [damon.rydenasvirta@actmanagement.se](mailto:damon.rydenasvirta@actmanagement.se)

## Ritning, provgrop



## Etappritning

