



2024-06-14

## Information om pågående arbeten gällande kontorshuset Ballongflygaren vecka 25-33

Under vecka 25-33 sker arbeten med kontorshuset Ballongflygaren enligt nedan.

### V25

- Schaktarbeten Ballonggatan
- Invändiga byggarbeten plan 1-12
- Demontage fasadställning
- Plåtmontage tak

### V26

- Schaktarbeten Ballonggatan
- Invändiga byggarbeten plan 1-12
- Demontage fasadställning
- Plåtmontage tak

### V27

- Schaktarbeten Ballonggatan
- Invändiga byggarbeten plan 1-12
- Demontage fasadställning
- Plåtmontage tak
- Demontage bygghiss

### V28

- Schaktarbeten Ballonggatan
- Invändiga byggarbeten plan 1-12
- Demontage fasadställning
- Plåtmontage tak

**V29**

- Schaktarbeten Ballonggatan
- Invändiga byggarbeten plan 1-12

**V30 (inga utvändiga eller bullrande arbeten)**

- Invändiga byggarbeten plan 1-12

**V31 (inga utvändiga eller bullrande arbeten)**

- Invändiga byggarbeten plan 1-12

**V32**

- Schaktarbeten Ballonggatan
- Invändiga byggarbeten plan 1-12

**V33**

- Invändiga byggarbeten plan 1-12
- Schaktarbeten Ballonggatan

*Vi kommer löpande att informera om aktuella arbeten via information i ditt trapphus, på Mina sidor och på vår hemsida [skandiafastigheter.se/ballongberget](https://skandiafastigheter.se/ballongberget). Välkommen att läsa mer om kontorshuset Ballongflygaren på [ballongflygaren.se](https://ballongflygaren.se).*

Med vänliga hälsningar

**Skandia Fastigheter****Förvaltare**

Mikael Käck

Tel: 08-573 656 19

E-post: [mikael.kack@skandiafastigheter.se](mailto:mikael.kack@skandiafastigheter.se)

**Projektledare**

Damon Rydenäs Virta

Tel: 072-500 39 00

E-post: [damon.rydenasvirta@actmanagement.se](mailto:damon.rydenasvirta@actmanagement.se)