



2024-09-20

Information om pågående arbeten gällande kontorshuset Ballongflygaren vecka 39-43

V 39

- Invändiga kompletteringsarbeten plan 1-12
- Schaktarbeten Ballonggatan längst med sponten
- Markarbeten på plats innanför byggområdet
- Takarbeten terrasser
- Mobilkran på arbetsområdet för takarbeten
- Demontage bygghiss och hissbrygga
- Ballonggatan; Tisdag 24/9 demonteras byggström (portal över gatan invid garagednedfart). Gatan kan behöva spärras av tillfälligt/kortare stund vid själva demontaget av balken.
- Puts fönster bakom vepa, fasad Kolonnvägen

V 40

- Invändiga kompletteringsarbeten plan 1-12
- Schaktarbeten Ballonggatan längst med sponten
- Markarbeten innanför byggområdet
- Takarbeten terrasser
- Demontage bygghiss och hissbrygga
- Montage av vepa mot Kolonnvägen

V 41

- Invändiga kompletteringsarbeten plan 1-12
- Schaktarbeten Ballonggatan längst med sponten
- Markarbeten innanför byggområdet
- Takarbeten terrasser
- Montage av vepa mot Kolonnvägen

V 42

- Invändiga kompletteringsarbeten plan 1-12
- Schaktarbeten Ballonggatan längst med sponten
- Markarbeten innanför byggområdet
- Takarbeten terrasser

V 43

- Invändiga kompletteringsarbeten plan 1-12
- Markarbeten innanför byggområdet
- Takarbeten terrasser

Vi kommer löpande att informera om aktuella arbeten via information i ditt trapphus, på Mina sidor och på vår hemsida skandiafastigheter.se/ballonberget. Välkommen att läsa mer om kontorshuset Ballongflygaren på ballongflygaren.se.

Med vänliga hälsningar

Skandia Fastigheter**Förvaltare**

Mikael Käck

Tel: 08-573 656 19

E-post: mikael.kack@skandiafastigheter.se

Projektledare

Damon Rydenäs Virta

Tel: 072-500 39 00

E-post: damon.rydenasvirta@actmanagement.se