



2023-10-20

Information om pågående arbeten vecka 43-47

Montage av stommen kommer att fortlöpa och inkluderar bland annat arbeten som lossning av element, proppning av betong, resning av stag för väggar och svetsning. Det kommer också att ske fortsatta arbeten med uppbyggnad av gårdsbjälklag mot Ballonggatan. Ett provisoriskt tätskikt kommer att läggas på plan 4 för att kunna påbörja invändiga arbeten på underliggande plan. Under de kommande veckorna kommer också invändiga arbeten på plan 1 och 2 samt schaktarbeten för rör och ventilation att pågå. Utöver detta kommer också montage av fönster att påbörjas.

Vi kommer löpande att informera om aktuella arbeten via information i ditt trapphus, på Mina sidor och på vår hemsida skandiafastigheter.se/ballongberget. Välkommen att läsa mer om kontorshuset Ballongflygaren på ballongflygaren.se.

Med vänliga hälsningar

Skandia Fastigheter

Förvaltare

Mikael Käck

Tel: 08-573 656 19

E-post: mikael.kack@skandiafastigheter.se

Projektledare

Helena Wullimann

Tel: 072-531 55 55

E-post: helena.wullimann@actmanagement.se

skandia:
fastigheter