



2024-08-16

Information om pågående arbeten gällande kontorshuset Ballongflygaren vecka 34-38

V 34-36

- Invändiga byggarbeten plan 1-12
- Schaktarbeten Ballonggatan
- Markarbeten innanför byggområdet
- Takarbeten terrasser

V 37

- Invändiga byggarbeten plan 1-12
- Markarbeten innanför byggområdet
- Takarbeten terrasser

V 38

- Invändiga byggarbeten plan 1-12
- Markarbeten innanför byggområdet
- Takarbeten terrasser
- Start demontage bygghiss och hissbrygga söder

Vi kommer löpande att informera om aktuella arbeten via information i ditt trapphus, på Mina sidor och på vår hemsida skandiafastigheter.se/ballongberget. Välkommen att läsa mer om kontorshuset Ballongflygaren på ballongflygaren.se.

Med vänliga hälsningar

Skandia Fastigheter

Förvaltare

Mikael Käck

Tel: 08-573 656 19

E-post: mikael.kack@skandiafastigheter.se

Projektledare

Damon Rydenäs Virta

Tel: 072-500 39 00

E-post: damon.rydenasvirta@actmanagement.se